

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการจัดหา
เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ บริษัทกรีนโกรว์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ได้มีหนังสือที่ GGE๒๐๒๒/๐๐๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ส่งงานงวดที่ ๓ รายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (Monthly report) เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามสัญญา จึงได้เชิญท่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแบบรูปและรายงานการก่อสร้าง และตรวจรับพัสดุนางวดที่ ๓ รายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (Monthly report)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือที่ สข ๕๑๐๒๖/ว ๐๓๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อความที่ สข ๕๑๐๒๖/ว ๐๐๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จัดส่งรายงานการประชุม ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองเรียบร้อยแล้ว



QR Code รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๓.๑ พิจารณาเรื่องการทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินและวินาศภัย ตามสัญญาข้อ ๕.๑๐ เนื่องจากบริษัททีพีโอฯ แจ้งว่ายังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง จึงยังไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากบริษัททีพีโอฯ ได้ใบอนุญาตต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จะเร่งดำเนินการในระยะก่อสร้าง และหากติดตั้งเครื่องจักรเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินระบบก็จะดำเนินการประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ มีมติให้ให้บริษัท กรีนโกรว์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (ผู้ควบคุมงาน) ติดตามผลการดำเนินการทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สิน และวินาศภัยตามสัญญาข้อ ๕.๑๐ และนำมาพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากผู้รับสัญญา (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอที่ประชุมทราบ

๔.๑ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ กองผังเมืองได้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา “ผู้รับสัญญา” เพื่อขอความเห็นชอบเอกสารตามสัญญาของบริษัททีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) “ผู้ให้สัญญา” ดังนี้

๑) แผนงาน (Schedule) การก่อสร้างโครงการ การติดตั้งเครื่องจักร วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบกำจัดมูลฝอย และจัดทำรายงานการดำเนินงาน การติดตั้งเครื่องจักร วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ผู้รับสัญญาจนกว่าจะติดตั้งได้แล้วเสร็จ และทดสอบการทำงานของระบบกำจัดมูลฝอยจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสัญญาข้อ ๕.๒

๒) ผู้ควบคุมงานพร้อมรายละเอียดด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ ตามสัญญาข้อ ๕.๒

๓) แบบรูปและรายการงานก่อสร้าง ที่มีประสิทธิภาพของระบบกำจัดมูลฝอยที่จะนำมาใช้ในโครงการ ทั้งนี้ ให้ถือแบบรูปและรายการก่อสร้างโครงการที่ผู้รับสัญญาให้ความเห็นชอบแล้วเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ตามสัญญาข้อ ๕.๓

๔) ผู้จัดการโครงการและแผนผังบุคลากร เพื่อทำหน้าที่แทนผู้ให้สัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตามสัญญาข้อ ๕.๕

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ พิจารณาตรวจและรับมอบงานงวดที่ ๓ รายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (Monthly report)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
